



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020  
20





Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo Inicio	Realizado en el periodo Terminó	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de 3ha. De mezquite y reubicación de flora IE-AD-APITAMS018-18	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	20-dic-18	31-mar-20	100	En proceso de ejecución
Proteccion y conservacion de tortugas marinas (MIA-R) IE-CT-APITAMS-002-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	10	Mensual	01-abr-19	31-dic-19	76.4	Terminado
Monitoreo de avifauna IE-CT-APITAMS-003-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	3	Trimestral	04-abr-19	31-dic-19	66.7	En proceso de ejecución
Protección flora y fauna IE-CT-APITAMS-012-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	7	Mensual	10-ago-19	09-mar-20	100	Terminado
Supervisión ambiental 12° infome IE-CT-APITAMS-013-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	3	Mensual	16-dic-19	31-mar-20	100	Terminado
Monitoreo de la línea de costa IE-CT-APITAMS-016-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-ene-20	31-mar-20	67	En proceso de ejecución
Programa de vigilancia ambiental MIA R IE-CT-APITAMS-018-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Mensual	20-sep-19	31-mar-20	57.14	En proceso de ejecución
Programa de monitoreo de condiciones de la Laguna IE-AD-APITAMS-019-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Mensual	16-dic-19	15-feb-20	100	Terminado
Compensación por servicios ambientales IE-CT-APITAMS-020-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	09-ene-20	24-abr-20	66	En proceso de ejecución
Consultoría y asistencia técnica IE-AD-APITAMS-023-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	22-ago-19	21-sep-19	100	Terminado
Construcción de acceso y mantenimiento e instalación de báscula IO-CT-APITAMS-027-19	Contrato	Estimación	Obra	3	Mensual	21-oct-19	20-dic-19	60	En proceso de ejecución
Asistencia tecnica para inicio de operaciones IE-AD-APITAMS-029-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Único	25-nov-19	27-dic-19	100	Terminado
Proyecto ejecutivo modulo de control de acceso IE-AD-APITAMS-031-19	Contrato	Estimación	Proyecto ejecutivo	1	Único	11-nov-19	10-dic-19	100	Terminado
Programa de fauna acuática IE-CT-APITAMS-032-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	16-dic-19	31-mar-20	0	Suspendida

*JH*

Análisis Monitoreo de calidad del agua IE-CT-APITAMS-033-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Mensual	10-ene-20	08-mar-20	30	En proceso de ejecución
MIA-P y ETJ para cambio de uso de suelo, báscula 120 Ton. IE-AD-APITAMS-034-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	29-nov-19	10-dic-19	4	Suspendida
Exención MIA para oficinas provisionales IE-AD-APITAMS-035-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	03-dic-19	12-dic-19	100	Terminado
Estudio técnico de dunas IE-CT-APITAMS-036-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	09-ene-20	08-mar-20	4	Suspendida
Exención MIA para señalamiento marítimo IE-AD-APITAMS-037-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	03-dic-19	12-dic-19	100	Terminado
Programa de protección y conservación de tortugas IE-CT-APITAMS-038-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-ene-20	31-mar-20	100	Terminado
Estudio de transporte de sedimentos IE-CT-APITAMS-039-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	13-ene-20	12-abr-20	25	En proceso de ejecución
Batimetría de las áreas de navegación 1a campaña IE-CT-APITAMS-006-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	01-abr-20	30-abr-20	0	Suspendida
Programa de protección de fauna y flora IE-CT-APITAMS-009-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	0	En proceso de ejecución
Programa de vigilancia ambiental MIA-R IE-CT-APITAMS-010-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	0	En proceso de ejecución
Programa de monitoreo de avifauna IE-CT-APITAMS-011-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	0	En proceso de ejecución
Protección y conservación de tortugas marinas IE-CT-APITAMS-012-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	0	En proceso de ejecución
Supervisión ambiental 13° informe IE-CT-APITAMS-013-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-abr-20	09-jul-20	0	En proceso de ejecución

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante**  
 Director General

  
**Lic. Gerardo Morales Guerra**  
 Subgerente de Finanzas y Contabilidad

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
 INTEGRAL DE TAMAULIPAS,  
 S.A. DE C.V.**

