

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo Inicio	Realizado en el periodo Termino	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Mantenimiento de 3ha. De mezquite y reubicación de flora IE-AD-APITAMS018-18	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	20-dic-18	31-mar-20	100	Terminado
Proteccion y conservacion de tortugas marinas (MIA-R) IE-CT-APITAMS-002-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	10	Mensual	01-abr-19	31-dic-19	100	Terminado
Monitoreo de avifauna IE-CT-APITAMS 003-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	3	Trimestral	04-abr-19	31-dic-19	100	Terminado
Protección flora y fauna IE-CT-APITAMS-012-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	7	Mensual	10-ago-19	09-mar-20	100	Terminado
Supervisión ambiental 12° infrome IE-CT-APITAMS-013-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	3	Mensual	16-dic-19	31-mar-20	100	Terminado
Monitoreo de la línea de costa IE-CT-APITAMS-016-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-ene-20	31-mar-20	100	Terminado
Programa de vigilancia ambiental MIA R IE-CT-APITAMS-018-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	20-sep-19	31-mar-20	100	Terminado
Programa de monitoreo de condiciones de la Laguna IE-AD-APITAMS-019-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	16-dic-19	15-feb-20	100	Terminado
Compensación por servicios ambientales IE-CT-APITAMS-020-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	09-ene-20	24-abr-20	66	En proceso de ejecución
Consultoría y asistencia técnica IE-AD-APITAMS-023-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	22-ago-19	21-sep-19	100	Terminado
Construcción de acceso y mantenimiento e instalación de báscula IO-CT-APITAMS-027-19	Contrato	Estimación	Obra	3	Mensual	21-oct-19	20-dic-19	60	En proceso de ejecución
Asistencia tecnica para inicio de operaciones IE-AD-APITAMS-029-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Único	25-nov-19	27-dic-19	100	Terminado
Proyecto ejecutivo modulo de control de acceso IE-AD-APITAMS-031-19	Contrato	Estimación	Proyecto ejecutivo	1	Único	11-nov-19	10-dic-19	100	Terminado
Programa de fauna acuática IE-CT-APITAMS-032-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	16-dic-19	31-mar-20	50	En proceso de ejecución




Análisis Monitoreo de calidad del agua IE-CT-APITAMS-033-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	2	Mensual	10-ene-20	08-mar-20	67	En proceso de ejecución
MIA-P y ETJ para cambio de uso de suelo, báscula 120 Ton. IE-AD-APITAMS 034-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	29-nov-19	10-dic-19	0	Suspendida
Exención MIA para oficinas provisionales IE-AD-APITAMS-035-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	03-dic-19	12-dic-19	100	Terminado
Estudio técnico de dunas IE-CT- APITAMS-036-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	09-ene-20	08-mar-20	100	Terminado
Exención MIA para señalamiento marítimo IE-AD-APITAMS-037-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	03-dic-19	12-dic-19	100	Terminado
Programa de protección y conservación de tortugas IE-CT- APITAMS-038-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-ene-20	31-mar-20	100	Terminado
Estudio de transporte de sedimentos IE-CT-APITAMS-039-19	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	13-ene-20	12-abr-20	12.5	En proceso de ejecución
Batimetría de las áreas de navegación 1a campaña IE-CT-APITAMS--006-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	01-abr-20	30-abr-20	0	Suspendida
Programa de protección de fauna y flora IE-CT-APITAMS-009-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	17	En proceso de ejecución
Programa de vigilancia ambiental MIA- R IE-CT-APITAMS-010-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	7	En proceso de ejecución
Programa de monitoreo de avifauna IE-CT-APITAMS-011-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	17	En proceso de ejecución
Protección y conservación de tortugas marinas IE-CT-APITAMS-012-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	01-abr-20	31-mar-21	17	En proceso de ejecución
Supervisión ambiental 13° informe IE- CT-APITAMS-013-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	4	Mensual	01-abr-20	09-jul-20	50	En proceso de ejecución
Monitoreo de Línea de Costa IE-CT- APITAMS-014-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	9	Mensual	15-jun-20	14-mar-21	0	En proceso de ejecución
ACCIONES PARA CACTÁCEAS RESCATADAS IE-CT-APITAMS-021-20	Contrato	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	15-myo-20	14-myo-21	0	En proceso de ejecución

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General


Lic. Gerardo Morales Guerra
Subgerente de Finanzas y Contabilidad

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.

