

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo Inicio	Realizado en el periodo Termino	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
Monitoreo de calidad del agua IE-AD-APITAMS-008-17	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	12-ene-18	22-mar-18	100	Terminado
Fauna y Flora IE-CT-APITAMS-005-18	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	10-ago-18	09-ago-19	100	Terminado
Supervisión ambiental 10° informe IE-CT-APITAMS-006-18	Ejecutado	Estimación	Reporte de Actividades	2	Bimestral	04-sep-18	04-ene-19	100	Ejecutado
Avifauna IE-CT-APITAMS-007-18	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	5	Mensual	04-oct-18	03-abr-19	100	Terminado
Tortugas IE-CT-APITAMS-008-18	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	5	Mensual	29-oct-18	29-mar-19	100	Falta finiquito
Transporte de Sedimentos IE-CT-APITAMS-012-18	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	5	Mensual	28-dic-18	26-jul-19	100	Falta finiquito
Fauna acuática IE-CT-APITAMS-015-18	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	19-sep-18	28-feb-19	100	Terminado
Vigilancia M R IE-CT-APITAMS-016-18	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	12	Mensual	19-sep-18	18-sep-19	95	En proceso de ejecución
Cond. Laguna Madre IE-CT-APITAMS-017-18	Terminado	Estimación P.U.	Reporte de Actividades	6	Mensual	20-dic-18	19-jun-19	100	Terminado
Mtto. De Mezquites y Reubicación de Flora IE-AD-APITAMS-018-18	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	4	Trimestral	20-dic-18	19-dic-19	50	En proceso de ejecución
Supervisión ambiental 11° informe IE-CT-APITAMS-001-19	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	3	Mensual	01-abr-19	30-jun-19	100	Terminado
Protección y conservación de tortugas marinas (MIA-R) IE-CT-APITAMS-002-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	10	Mensual	01-abr-19	31-dic-19	50	En proceso de ejecución
Monitoreo de avifauna IE-CT-APITAMS-003-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	3	Trimestral	04-abr-19	31-dic-19	77	En proceso de ejecución



Análisis y monitoreo de calidad del agua IE-AD-APITAMS-005-19	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	24-abr-19	31-may-19	100	Terminado
Fauna Acuática IE-AD-APITAMS-006-19	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	15-mar-19	14-may-19	100	Terminado
MIA-P Planta de tratamiento de aguas residuales IE-AD-APITAMS-008-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	22-abr-19	21-may-19	50	En proceso de ejecución
Remoción de arena acumulada en la escollera norte IO-AD-APITAMS-009-a-19	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	20-may-19	24-may-19	100	Terminado
Mantenimiento de faro IM-AD-APITAMS-009-d-19	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	08-jul-19	07-ago-19	100	Terminado
Factibilidad financiera PMDP IE-CT-APITAMS-021-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	28-ago-19	21-nov-19	25	En proceso de ejecución
Análisis Costo Beneficio escolleras y dragado IE-CT-APITAMS-022-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	29-ago-19	28-oct-19	25	En proceso de ejecución
Consultoría y asistencia técnica IE-AD-APITAMS-023-19	Proceso	Estimación	Reporte de Actividades	2	Único	22-ago-19	21-sep-19	50	En proceso de ejecución
Mantenimiento de mareógrafo ORDEN DE COMPRA	Terminado	Estimación	Reporte de Actividades	1	Único	09-jul-19	23-jul-19	100	Terminado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General



Lic. Yolanda Elizondo Salazar
Gerente de Administración y Finanzas

